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ID Nome attività
settimane / 

giorni
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

A Cantierizzazione 1 1
1 Allestimento dei depositi, zone per stoccaggio materiale 0,5 0,5
2 Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 0,5 0,5
B Impianto elettrico 11,5 1 1 1
3 Realizzazione canalizzazioni perimetrali 4 3 1
4 Sotituzione corpi illuminanti P.Terra 2 2
5 Sotituzione corpi illuminanti P. Primo 5 2 3
6 Alimentazione e quadro speciali 0,5 0,5
C Impianto TVCC 4,45 1
7 Posa in opera telecamere esetrne 0,5 0,5
8 Posa in opera telecamere interne 0,5 0,5
9 Centrale e DVD recorder 0,45 0,45
10 Tubazioni e cablaggi 3 3
D Impianto antitrusione 4 1
11 Installazione sonde e centrale 1 1
12 Tubazioni e cablaggi 3 3
E Impianto di rivelazione incendi 5,5 1 1
13 Rivelatori ed elementi in campo 3 1 2
14 Centrale di gestione 0,5 0,5
15 Tubazioni e cablaggi 2 2
F Impianto EVAC 4 1
16 Diffusori e centrale 2 2
17 Tubazioni e cablaggi 2 2
G Smobilizzo cantiere 1,5 1
18 Collaudi 0,5 0,5
19 Smobilizzo cantiere 1 1

31,95
Fase lavorativa (A,B,C,D,E,F,G)
Settimana lavorativa
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