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ID Nome attivita settimane/\ | 5l 3l 4 s | 6| 7|8 o|10]1n]12|13|1a]1s
giorni

A |Cantierizzazione 1

1 |Allestimento dei depositi, zone per stoccaggio materiale 0,5 0,5

2 |Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 0,5 0,5

B |Impianto elettrico 11,5 _

3 |Realizzazione canalizzazioni perimetrali 4 3 1

4 |Sotituzione corpi illuminanti P.Terra 2 2

5 [Sotituzione corpi illuminanti P. Primo 5 2 3

6 |Alimentazione e quadro speciali 0,5 0,5

C_[impianto Tvce 4,45 [1]

7 |Posain opera telecamere esetrne 0,5 0,5

8 |[Posa in opera telecamere interne 0,5 0,5

9 [Centrale e DVD recorder 0,45 0,45

10 [Tubazioni e cablaggi 3 3

D |Impianto antitrusione 4 -

11 [installazione sonde e centrale 1 1

12 |Tubazioni e cablaggi 3 3

E |Impianto di rivelazione incendi 5,5 -

13 |Rivelatori ed elementi in campo 3 1 2

14 |Centrale di gestione 0,5 0,5

15 |Tubazioni e cablaggi 2 2

F_[Impianto EVAC 4 [1 ]

16 |Diffusori e centrale 2 2

17 |Tubazioni e cablaggi 2 2

G [Smobilizzo cantiere 1,5 -

18 [Collaudi 0,5 0,5

19 [smobilizzo cantiere 1 1
31,95

- Fase lavorativa (A,B,C,D,E,F,G)
Settimana lavorativa

Scuola Don Milani
Modugno Via Magna Grecia Pagina1dil





